

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-5	담당부서 작성자	(행정심판국 / 행정심판총괄과) (홍원태/02-360-6720/hongh wt@korea.kr)
정 책 명	행정심판허브시스템 구축(전자정부지원사업)		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 모든 행정심판위원회가 공동으로 활용할 수 있는 「행정심판 허브시스템」을 구축 보급 - 국민에게는 언제, 어디서나 인터넷을 통해 행정심판과 관련하여 One-Stop 서비스를 쉽고 편리하게 제공 - 위원회 관계자에게는 체계적인 위원회운영과 위원회의 업무 지식DB를 활용한 일관성 있는 재결 지원 ○ 추진기간 : 2013.5.29 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 3,133백만원 ○ 주요내용 - 행정심판 청구인 대상 서비스 - 국민(청구인)들이 시간·장소·소관 위원회에 상관없이 청구인 눈높이에 맞추어 행정심판을 청구하고 정보검색 등을 할 수 있는 대국민 포털 서비스 - 처분청 행정심판 업무담당자 대상 서비스 - 청구인의 행정심판 청구건에 대해 피청구인(처분청)이 청구 접수, 검색, 답변서 작성 등의 처분청 업무를 수행 - 행정심판위원회 행정심판 업무담당자 대상 서비스 - 청구인과 피청구인이 제출한 서류를 위원회 업무담당자가 접수 및 송달절차 그리고 조사, 심의 단계를 거쳐 행정심판에 대한 결정, 재결이 되기까지를 지원하는 행정심판위원회 업무프로세스 제공 - 행정심판심의위원회 심의위원 대상 서비스 - 행정심판위원회의 심리·재결을 지원하는 시스템으로 상임위원 및 비상임 위원들의 사전 심의를 지원하고, 위원회 당일 위원회 개최 및 최종 심리·재결을 지원하는 업무프로세스 제공 ○ 추진경과		

	일정	대상 업무내용	비고
	‘13.05.29	계약체결	(3자 계약) 국민권익위원회/한국정보화진흥원/이디에스컨소시엄
	‘13.05.30	착수보고회 개최 14:00~16:00	착수보고회 ‘행정심판 허브시스템 구축사업’ - 내용 : 실무추진단 공식회의로 사업 추진방향 제시 - 참석 : 추진단장 등 실무추진단 전체 참석 ※ 실무추진단 외에 타 행정심판위원회 담당자 참석 대상 - 시간 · 14:00~15:00 : 착수보고회 · 15:00~16:00 : 참여위원회 담당자 안내 등 질의 응답
	‘13.06.27	워크숍 요구 사항 분석	제1차 워크숍 ‘행정심판 허브시스템 구축사업’ - 내용 : 요구사항 분석에 대한 검증 작업 등 - 참석 : 실무추진단 전체(허브사업 모든 당사자 참석 대상) - 기간 : 1박2일
	‘13.07.15	착수감리	착수감리 사업자로 하여금 사업점검 - 기간 : ‘13. 07. 15. (5일간)
	‘13.08.29	워크숍 분석 설계 검토	제2차 워크숍 ‘행정심판 허브시스템 구축사업’ - 내용 : 주요 분석 및 설계안 설명 및 검토 등 - 참석 : 실무추진단 전체(허브사업 모든 당사자 참석 대상) - 기간 : 1일(29일) - 장소 : LW센터(100- 150명 예상)
	‘13.09.09	중간감리	중간감리 사업자로 하여금 사업점검 - 기간 : ‘13. 09. 09. ~ 09. 13.(5일간)
	‘13.09.26	중간보고회 개최	중간보고회 ‘행정심판 허브시스템 구축사업’ - 내용 : 요구사항 분석 후 사업설계를 마치고 개발단계에 실무추진단의 중간점검 - 참석 : 실무추진단 전체(타 행정심판위원회 담당자 참석 대상)
	‘13.11.30	최종감리	최종감리 사업자로 하여금 사업 전반에 대한점검 - 기간 : ‘13. 11. 30. ~ 12. 06.(5일간)
	‘13.12.19	완료보고회 개최	사업완료 보고회 ‘행정심판 허브시스템 구축사업’ - 내용 : 최종 개발완료 후 감사완료에 따른 결과보고회 - 참석 : 추진단장 등 실무추진단 전체 참석(타 행정심판위원회 담당자 등 참석 대상)
	‘13.12.31	시험 서비스	사업완료에 따라 시험 서비스 - 내용 : 위원회별 4대 시스템 시험 서비스

	<table><tr><td></td><td></td><td>- 시험기간 : ‘13.12.31. ~ ‘14. 1. 29(1개월) - 의견수렴 후 최종 반영</td></tr><tr><td>‘14.01.30</td><td>서비스 준비</td><td>서비스 준비 - 내용 : 시험 서비스 중지 후 오픈 준비 - 준비기간 : ‘14.01.30. ~ ‘14. 2. 2(4일간)</td></tr><tr><td>‘14.02.03</td><td>대국민 서비스 개시</td><td>대국민 6개 위원회 대상 서비스 개시 - 내용 : 위원회별 4대 시스템 서비스 - 지원 : 6개위원회 위탁운영 및 대국민 고객센터 가동</td></tr></table>			- 시험기간 : ‘13.12.31. ~ ‘14. 1. 29(1개월) - 의견수렴 후 최종 반영	‘14.01.30	서비스 준비	서비스 준비 - 내용 : 시험 서비스 중지 후 오픈 준비 - 준비기간 : ‘14.01.30. ~ ‘14. 2. 2(4일간)	‘14.02.03	대국민 서비스 개시	대국민 6개 위원회 대상 서비스 개시 - 내용 : 위원회별 4대 시스템 서비스 - 지원 : 6개위원회 위탁운영 및 대국민 고객센터 가동									
		- 시험기간 : ‘13.12.31. ~ ‘14. 1. 29(1개월) - 의견수렴 후 최종 반영																	
‘14.01.30	서비스 준비	서비스 준비 - 내용 : 시험 서비스 중지 후 오픈 준비 - 준비기간 : ‘14.01.30. ~ ‘14. 2. 2(4일간)																	
‘14.02.03	대국민 서비스 개시	대국민 6개 위원회 대상 서비스 개시 - 내용 : 위원회별 4대 시스템 서비스 - 지원 : 6개위원회 위탁운영 및 대국민 고객센터 가동																	
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td rowspan="3">담당</td><td>홍원태</td><td>5급</td><td>‘13.5.29~12.31</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>이혜정</td><td>5급</td><td>‘13.5.29~12.31</td><td>지식서비스</td></tr><tr><td>주명진</td><td>7급</td><td>‘13.5.29~12.31</td><td>사업지원</td></tr></table> ○ 추진 체계도 - 전자정부사업으로 안전행정부주관 <pre>graph TD A[행정안전부] --> B[한국정보화진흥원] C[사업심의위원회] --- B B --- D[감리법인] D -.- E[조달청] B --> F[주관기관] B --> G[사업자] F --- H[참여위원회 TFT] F --- G</pre>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	담당	홍원태	5급	‘13.5.29~12.31	사업총괄	이혜정	5급	‘13.5.29~12.31	지식서비스	주명진	7급	‘13.5.29~12.31	사업지원
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)															
담당	홍원태	5급	‘13.5.29~12.31	사업총괄															
	이혜정	5급	‘13.5.29~12.31	지식서비스															
	주명진	7급	‘13.5.29~12.31	사업지원															
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 개발업자 - 한국이디에스컨소시엄 ○ 감리사업자 - (주)한국IT컨설팅																		