

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-04	담당부서 작성자	(기획조정실 / 행정관리담당관) (손이규/044-200-7147)
정 책 명	국민권익 제도개선관리시스템 구축 사업		
사업개요	○ 추진목적 - 제도개선과 관련된 대·내외 다양한 요구사항 대응 및 업무의 효율성 제고 - 위원회 홈페이지의 리뉴얼 및 인터페이스 표준화를 통해 사용자 접근 용이성 제고 ○ 추진기간 : 2016. 6. 3. ~ 2016. 12. 9. ○ 총사업비 : 640백만원 ○ 주요내용 - 제도개선관리시스템 구축(개발) - 위원회 대표홈페이지 리뉴얼 - 웹 접근성 및 웹 표준 지침 적용		
추진경과 및 사업 관련자	□ 추진경과 ○ '16.6.3. : 「제도개선관리시스템 구축」 사업 계약 - 주관사업자 : 세림티에스지(주) ○ '16.6.8. : 사업 착수 보고회 개최 - 관련자 : 국방부, 병무청, 한국철도공사, 대한석탄공사, 전라북도청 등 외부 및 권익개선정책국 3개 과의 내부 실무추진단 ○ '16.7.28. : 시스템 분석·설계 및 홈페이지 시안 검토회 개최 - 관련자 : 제도개선총괄과 등 내부 실무추진단 및 위원회 직원 ○ '16.8.8. ~ 8.12. : 분석·설계 감리용역 수행 - 감리업체 : (주)이지스웨어 ○ '16.8.31. : 사업 중간 보고회 개최 - 관련자 : 내·외부 실무추진단 및 위원회 직원 ○ '16.11.21. ~ 11.25. : 종료 감리용역 수행 - 감리업체 : (주)이지스웨어 ○ '16.12.15. : 사업 종료 보고회 개최 - 관련자 : 내·외부 실무추진단 및 위원회 직원		