

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-17	담당부서 작성자	(행정심판국/행정심판총괄과) (김주호/044-200-7817)
정 책 명	행정심판 허브시스템 구축(4단계)		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신속하고 일관성 있는 행정심판 서비스 및 국민 눈높이에 맞는 맞춤형 행정심판 서비스 (정부3.0) 제공 필요</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016.7월 ~ 2016.12월</li> <li>○ 총사업비 : 2,702백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민이 언제 어디서나 소관기관 구분 없이 행정심판을 청구·확인 할 수 있는 One-Stop 온라인 행정심판 허브시스템 구축</li> <li>※ 21개 심판기관 시스템 및 지식DB 구축, 스마트 행정심판 구축 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 16.4.25 : 2016년 전자정부지원사업 사업계획서 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 박순홍, 국장 신근호</li> </ul> </li> <li>○ 16.6.3 : 계약방법결정 및 구매 추진 안내-(제한(총액)협상에 의한계약)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 조달청 정보기술계약과 사무관 김삼환, 과장 김지욱</li> </ul> </li> <li>○ 16.8.8 : 허브시스템 구축 4단계 사업 계약체결 통보 및 협조사항 안내                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 한국정보화진흥원 수석 김육진, 팀장 박재표</li> </ul> </li> <li>○ 16.9.7 : 행정심판 허브시스템 구축 4단계 사업 착수보고회 개최 결과 보고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 이재구</li> </ul> </li> <li>○ 16.9.20 : 행정심판 허브시스템 구축 4단계 사업 홍보계획 보고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 이재구</li> </ul> </li> <li>○ 16.10.12 : 허브시스템 구축 4단계 사업 DBMS증설 관련 제안요청서 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 이재구</li> </ul> </li> <li>○ 16.12.2 : 행정심판 허브시스템 구축 4단계 사업 사용자 위크숍 결과 보고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 이재구</li> </ul> </li> <li>○ 16.12.9 : 행정심판허브시스템 시범운영 안내 및 관련 협조요청                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 이재구</li> </ul> </li> </ul>		