

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	부패방지종합정보시스템 구축
② 추진배경	□ 목 적 ○ 누구나 쉽게 반부패 정책·제도 등에 참여할 수 있도록 범정부 지능형 청렴포털 서비스를 구축하여 투명한 사회에 대한 국민의 요구 충족 ○ 반부패 빅데이터 분석체계 구축 및 분석결과를 국민·공공기관 등이 공동으로 활용할 수 있도록 정책환류를 위한 정보화 기반 마련 □ 관련근거 법령 ○ 「부패방지권익위법」 제12조제5호부터 제14호에 따른 업무의 효율적인 운영을 위하여 정보시스템을 구축·운영 ○ 「공익신고자 보호법」 제10조의2(공익신고 통합정보시스템 구축·운영) ○ 「청탁금지법 시행령」 제41조(정보시스템의 구축·운영 등)
③ 사업개요	□ 주요내용 ○ (청렴포털) 반부패 관련 전문지식 없이도 손쉽게 반부패 정보를 검색할 수 있는 연관 분석, 연관 검색어 추천 등 맞춤형 검색 확대 구축 ○ (반부패 업무처리) 상담, 신고내용 분석 및 청렴도, 인식도 등 반부패 업무 간 상호 연관관계를 분석하는 지능형 반부패 업무 지원 ○ (맞춤분석) 반부패 자료의 분석으로 도출된 각종 이슈사항을 관계기관에 제공하고 대응내용을 관리할 수 있는 이슈 관리체계 마련 ○ (분석 환경구축) 반부패 빅데이터 유형별 분석시스템 구축 및 고성능 분석 환경 제공 □ 당해연도 사업추진 일정 ○ 사업예산 : 4,294백만원 ○ 사업일정 : 2020. 5. ~ 2020. 12. ○ 조달청공고 : 2020. 3. 23. ~ 2020. 4. 30. ○ 착수보고 : 2020. 5. 22. ○ 완료보고 : 2020. 12. ○ 시험운영 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 1. 31. ○ (가)오픈 : 2021. 2. 1. ~ 2021. 2. 28. ○ 서비스 오픈 : 2021. 3. 1. ~ ○ 보도자료 배포 : 2021. 3. 1. ~

④ 사업부서	혁신행정담당관실	⑤ 담당자	부서장 : 김남두(3급) 담당자 : 홍원태(5급)
⑥ 선정기준	대규모예산(국정과제)	⑦ 사업기간	2018~2020
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 「혁신행정담당관-2296」 「부패방지 종합정보시스템 1단계 구축사업」 추진계획 보고	'18.03.21.	박은정 위원장 권태성 사무처장 권근상 국장 김남두 과장 홍원태 사무관	
○ 「혁신행정담당관-2112」 부패방지 종합시스템 1단계 구축 사업 실무추진단 발족 회의 참석 협조요청	'18.03.16.	김남두 과장 김경민 사무관 양길주 주무관	
○ 「혁신행정담당관-4510」 부패방지 종합시스템 1단계 구축 사업 착수보고회 개최보고	'18.06.08.	김남두 과장 홍원태 사무관 양길주 주무관	
○ 「혁신행정담당관-1058」 부패방지 종합시스템 1단계 구축 사업 검사완료 보고	'19.01.31.	김남두 과장 홍원태 사무관 양길주 주무관	
○ 「메모보고」 부패방지 종합시스템 1단계 구축 사업 검사결과보고	'19.02.19.	박은정 위원장 권태성 사무처장 박계옥 실장 김남두 과장 홍원태 사무관 양길주 주무관	
○ 「보도자료」 부패 · 공익신고, 신고자 보호 · 보상 인터넷으로 한 번에 신청 가능	'19.03.18.	KBS, 연합뉴스, 매일경제 한국일보, 아시아경제, 경향신문 등	
○ 「메모보고」 「부패방지 종합정보시스템 2단계 구축사업」 추진계획 보고	'19.04.09.	박은정 위원장 이건리 사무처장 박계옥 실장 임윤주 국장 민성심 국장 김남두 과장 이진석 과장 등 41명	
○ 「혁신행정담당관-5253」 부패방지 종합시스템 1단계 구축 사업 착수보고회 개최보고	'19.06.25.	이건리 사무처장 민성심 국장 김남두 과장 이진석 과장	
○ 「공공기관 워크숍 개최」 공공기관 업무 분석설계 결과공유 및 특성 조사 등	'19.11.20.	공공기관 300여명 참석	

○「보도자료」 공공기관에 쉽고 편리하게 부 패·공익신고	'20.03.04.	네이버뉴스, 이뉴스투데이, 데일리시큐, 정책브리핑 등
○「행정안전부-697」 부패방지 종합시스템 3단계 구축 사업 사업계획서 확정	'20.03.09.	행정안전부 공문 수령
○「메모보고」 신고사건 진행현황 안내 강화방안	'20.03.27.	박은정 위원장 이건리 사무처장 한삼석 국장 등 10명
○「메모보고」 「부패방지 종합정보시스템 3단계 구축사업」추진계획 보고	'20.04.02.	박은정 위원장 이건리 사무처장 박계옥 실장 임윤주 국장 한삼석 국장 등 18명